

Referat fra bestyrelsesmøde i AB Absalonsgade 24

2007-04-30

Tilstede: Jan (st), Jan (1), Mette
Afbud: Rami

Dagsorden

1. Dagsorden til generalforsamling
2. Opslag om havedag
 - a. rydde effekter inden
 - b. hvis man er forhindret, så kan man få en opgave
3. Status på altansagen
4. Status på tagsagen
5. Evt.

Ad 1: Dagsorden til generalforsamling

Er udsendt

Ad 2: Havedag

20. maj er der have- kælderday. Opslag med "dagsorden" (Mette). Opfølgning på Rami og Sune (Mette).

Ad 3: Status på altansagen

Tagaltaner:

Er principgodkendte hos kommunen. Kim Olsson skal foretage statiske beregninger og udarbejde udbudsmateriale samt indhente tilbud. Mette ringer til Kim Olsson på mandag (i morgen den 30. april)

Alm. altaner + stuealtaner

Der er skrevet kontrakt med Kontech, som kommer med en status over godkendelser og ansøgninger på mandag (i morgen den 30. april).
Løvrigt afventer stuealtanerne

Finansiering:

Vi har likvider til de første 10%
RKD skal høres om sagsbehandlingstid for fuldfinansiering (JKH)
Tidsplan for Kim Olsson (Mette)
Samlet tidsplan for projektet (inkl. finansiering)

Betalingsplan:

10% efter statik
40% efter levering af stål
35% efter montering
15% efter aflevering

Jan Holbæk kræver sikkerhedsstillelse iht. AB92 så snart Kontech kræver første rate betaling.

Ad 4: Status på tagsag

Jan Holbæk følger op. (sagsnr.: 1997-1014-2) Inge-Marie Kryger

Ad 5: Evt.

Årsregnskab og deltagelse af revisor på GF (Jan Holbæk følger op)